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RESUMO 

 
 

A fiscalização, na modalidade Inspeção, é destinada ao acompanhamento dos serviços contratados 

de forma emergencial em 15.07.22 haja vista o incêndio do dia 10.07.2022 que atingiu o prédio do 

Condomínio Edifício Comércio e Indústria, localizado na Rua Comendador Abdo Schahin nº 78, 

Centro velho do município de São Paulo, com vistas a execução de serviços emergenciais de 

intervenções e demolições na edificação através de empresa especializada. 

As obras emergenciais no prédio de propriedade privada construído no final da década de 40 do 

século passado com 11 pavimentos em estrutura de concreto armado e área construída total de 

7.223,90m2 foram executadas pela empresa G2O GERENCIAMENTO E OBRAS Ltda., contou com 

o Parecer favorável SIURB/ATAJ Nº 067346081 e foram concluídas em meados de outubro/2022.  

A Contratada G2O contou com o apoio técnico, de natureza estrutural, da empresa ENGETI - 

Consultoria e Engenharia S/S Ltda., responsável pela realização de Vistorias e elaboração de 

Relatórios Técnicos orientativos dos trabalhos, assim como da empresa BRITEZ Consultoria, 

especializada em Consultoria de materiais. Estes especialistas em análise de estruturas de 

concreto armado em situação de incêndio afastaram a hipótese inicial de demolição.   

O Contrato nº 244/SIURB/22 estimou as despesas em R$ 5.808.560,77, tendo como data-base o 

mês de janeiro/2022 (sem desoneração) e ao final a despesa total resultou 5,59% inferior, 

totalizando R$ 5.484.052,96 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e dois 

reais e noventa e seis centavos), valor integralmente devolvido pelos proprietários do prédio.  

Os serviços emergenciais foram executados a contento e pagos pela SIURB à Contratada G2O.  

Em seguida o prédio foi formalmente devolvido aos proprietários do prédio e estes cumpriram o 

acordado quanto a restituição do valor integral aos cofres públicos. 
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 INTRODUÇÃO 

Trata-se de fiscalização, na modalidade Inspeção, destinada ao acompanhamento dos serviços 

contratados de forma emergencial em 15.07.22 haja vista o incêndio do dia 10.07.2022 que atingiu 

o prédio do Condomínio Edifício Comércio e Indústria, localizado na Rua Comendador Abdo 

Schahin nº 78, Centro, com vistas ao seguinte objeto: “Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços emergenciais de intervenções e demolições na edificação”. (Ordem de Início 

de Serviços, peça 5). 

A realização da presente auditoria justifica-se haja vista a contratação emergencial e a 

peculiaridade de execução de serviços em prédio privado que inicialmente encontrava-se em risco 

de colapso/ruína em decorrência do incêndio e a possibilidade de possíveis prejuízos ao erário caso 

os proprietários discordassem do valor das despesas incorridas. 

1.1.  Destinatários da auditoria 

O presente Relatório de auditoria tem os seguintes destinatários: 

 Conselheiros relator e revisor e à apreciação do colegiado do TCMSP; 

 Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital; 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo; 

 Empresa G2O Gerenciamento e Obras Ltda.; 

 Poder Legislativo: na condição de fiscalizadores dos órgãos e entidades do Poder Executivo; 

 Poder Executivo: visando ao controle da Administração Pública e a garantir a conformidade 
de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico; 

 Sociedade: visando ao controle social, à prestação de contas e ao atendimento às 
necessidades de informações para indivíduos ou entidades de propósitos específicos. 

1.2.  Visão geral do objeto, objetivos e escopo da auditoria 

Esta Inspeção autuada sob TC nº 12180/2022 tem por objeto a possível demolição do prédio do 

Condomínio Edifício Comércio e Indústria e apurar os fatos noticiados e medidas tomadas pela 

Administração para a contratação emergencial de empresa especializada para a realização de 

proteções e trabalhos iniciais para afastamento do risco. 
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A auditoria tem por escopo acompanhar os trabalhos, assim como examinar a regularidade do 

caráter emergencial da obra e a eventual existência de pagamentos em descompasso com os 

procedimentos formais, eventualmente legais. 

Os serviços resultam do Contrato nº 244/SIURB/2022 firmado em caráter emergencial entre a 

Prefeitura Municipal de São Paulo através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 

- SIURB e a empresa G2O Gerenciamento e Obras Ltda. 

Dentro dessa linha de análise será verificado o seguinte: 

A. Com relação à obra emergencial 

 o evento que incidiu sobre a estrutura existente – inesperado ou previsível 

 a natureza da estrutura que colapsou 

 a ameaça da estrutura colapsada ao seu entorno 

 o escopo do contrato emergencial – se abrangeu, também, serviços não emergenciais 

B. Com relação aos pagamentos  

 estabelecer a relação entre o executado, o medido e o pago 

 verificar a regularidade dos processos formais de pagamento 

1.3.  Normas de Auditoria aplicadas na realização do trabalho 

A Auditoria foi conduzida em conformidade com o Manual de Auditoria Governamental do TCMSP, 

que é consistente com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), desenvolvidas 

com base nos Princípios Fundamentais de Auditoria (ISSAI 100-199), integrante da Estrutura de 

Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI. 

 METODOLOGIA 

2.1.  Critérios adotados 

Foram utilizados como critérios os seguintes normativos: Lei Federal nª 8.666/1993, Lei Municipal 

nº 13.278/2002, Decreto Municipal  nº 44.279/2003,  Decreto Municipal  nº 48.184/2007,  Decreto  
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Municipal nº 50.977/20209, Portaria nº 24/SIURB.G/2020 Resolução nº 14/16 do TCMSP, Normas 

técnicas do IBRAOP, Normas técnicas da ABNT, Normas Técnicas da PMSP, combinado com as 

demais Normas Técnicas e Administrativas da PMSP aplicáveis, inclusive a LF nº 4320/64. 

2.2.  Métodos de coleta e análise dos dados 

Para coleta dos dados foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 Questionamentos verbais à fiscalização; 

 Vistorias técnicas in loco; 

 Consulta aos processos administrativos SEI nº 6022.2022/0003573-3 - SIURB (haja vista a 

decretação de emergência) e SEI nº 6022.2017/0000093-0 - Subprefeitura da SÉ (inicialmente 

aberto após Relatório da Defesa Civil indicar risco iminente de queda). 

 Comunicação à Origem e reunião inicial 

Para informar o início desta Inspeção, no dia 18.07.22 foi realizada reunião presencial com o Sr. 

MM, Secretário Municipal de SIURB, e o Engenheiro JLMB, designado Fiscal e autor dos relatos 

técnicos iniciais da SIURB (peças 6 e 8). 

O Sr. Secretário expôs a situação, compartilhou as informações disponíveis acerca do ocorrido no 

prédio privado e esclareceu que a Prefeitura, com a anuência dos proprietários, assumiu os serviços 

em razão do risco, informando que as despesas seriam ressarcidas ao final. 

Informou ainda que a empresa contratada emergencialmente já havia montado o canteiro de obras 

em imóvel vizinho e iniciado os trabalhos de isolamento, proteção e remoção de escombros, 

deixando claro que, antes da tomada de decisão operacional quanto a demolição, seria necessário 

um minucioso e preciso diagnóstico técnico do real comprometimento da estrutura do prédio. 

Dada a proximidade do prédio da SIURB, este Auditor deslocou-se até o prédio para explicar a 

dinâmica da Inspeção, sobretudo quanto a importância do Diário de Obras com detalhada indicação 

dos serviços e registros fotográficos diários, e ciência de que a Auditoria estender-se-ia até 

concluído o diagnóstico, mediante visitas ao local dos trabalhos e ciência dos Relatórios Técnicos.   
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2.3.  Limitações do trabalho de auditoria 

Os serviços foram acompanhados do início ao final, inexistindo limitações aos trabalhos haja vista 

o livre acesso às fontes de informação e as condições operacionais.   

 ACHADOS DE AUDITORIA 

 Achado 01 – Contratação e execução realizada conforme consignado pela legislação 
e normativos aplicáveis 

O Condomínio Edifício Comércio e Indústria, contribuinte municipal nº 001.067.0087-1, de 

propriedade privada (Figura 1), foi edificado no final da década de 1940 e ocupa quase 

integralmente o terreno cuja área superficial encerra 853,00m2, contando com testada de 18,15m 

voltada para a Rua Comendador Abdo Schahin, região central de São Paulo.  

Figura 1 - Dados cadastrais do imóvel  

 
  Fonte: sítio eletrônico PMSP em julho/2022. 
 

Figura 2 - Foto aérea do local e entorno  

 
Fonte: Imagem de lavra da Auditoria a partir do Aplicativo Google Earth em julho/2022. 
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Trata-se de prédio de 11 pavimentos em estrutura de concreto armado com área construída total 

de 7.223,90m2, conforme indicado no Auto de Verificação de Segurança - AVS nº 2008/49516-00, 

emitido em 24.10.2008 pela Prefeitura Municipal, cujas atividades licenciadas referem-se a “Artigos 

de Vestuário” (C2.3) e “Escritório de Consultoria e Serviços Técnicos Profissionais” (S2.1), com 

amparo legal no Decreto Municipal nº 10.878/74.  

Através das Figuras 3 e 4, estão apresentadas as Plantas originais do prédio, concluído em 1948: 

Figura 3 - Planta do pavimento térreo                                    Figura 4 – Planta do tipo (1º ao 8º pavimento)  

       
Fonte: Processo SEI 6056.2022/0009364-0 – DOCUMENTOS 067090544 e 067090685. 
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Observa-se das Plantas aprovadas em 1947 (Figuras 3 e 4), do Projeto de Prevenção e Combate 

a Incêndio aprovado junto aos Bombeiros em 2013 (Figuras 5 e 6) e de croquis de autoria da 

Contratada (Figuras 7 e 8), conta com lojas no andar térreo voltadas para a Rua Comendador Abdo 

Schahin e, do 1º ao 9º pavimento, conta com 08 conjuntos retangulares simétricos denominados 

“Salão”, 04 voltados para a frente com 72,72m2 cada (dimensões 4,24m x 17,15m) e 04 voltados 

para os fundos com 50,24m2 cada (dimensões 4,24m x 11,85m), com pé-direito de 3,80m. 

O acesso se dá através de 02 corredores existentes após passagem por um bloco central direito 

hermeticamente protegido por paredes onde foram instaladas 02 portas corta-fogo em cada uma 

delas, resguardando assim a escada e 04 elevadores (02 de carga e 02 de passageiros). Ao final 

dos corredores, que contam com mureta baixa em alvenaria de altura 1,20m, há banheiros. 

Entre banheiros e elevadores/escada há um espaço vazio central, do 1º pavimento em diante, de 

aproximadamente 70,00m2 (dimensões 7,20m x 9,70m), que atua como uma “chaminé”, permitindo 

a circulação de ar entre as áreas de circulação das escadas.  

Figura 5 - Planta do pavimento tipo (1º ao 8º pavimento)     Figura 6 - Corte longitudinal da estrutura 

    
Fonte: Planta do Projeto de Prevenção a Incêndio aprovada junto aos Bombeiros em 2013 obtida pela empresa Contratada. 
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Figura 7 - Corte transversal da estrutura  

 
Fonte: Relatório Técnico emitido pela empresa ENGETI Consultoria de Engenharia – peça 16. 

 
Figura 8 - Sistema estrutural de cada pavimento 

 
Fonte: Relatório Técnico emitido pela empresa ENGETI Consultoria de Engenharia – peça 16. 
 

Os “salões” existentes do 1º ao 8º pavimento eram utilizados como depósitos de produtos de 

natureza diversa, alguns deles com alto potencial inflamável, conforme verificado in loco pela 

Auditoria durante no decorrer das visitas iniciais. 
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 Situação constatada logo após o incêndio 

No dia 10.07.22, domingo, dia de menor circulação na região, em período de estiagem, surgiram 

focos de incêndio em loja térrea localizada ao fundo do lote voltado para a Rua Barão de Duprat, 

que rapidamente alastraram-se tanto para os andares superiores dos fundos quanto para os 

andares da frente voltada para a Rua Comendador Abdo Schahin.  

O incêndio alastrou-se durante 60 (sessenta) horas seguidas, observando-se abaixo a situação 

assim que iniciada a Inspeção: 

Figura 9 - Vista Frontal (R. Abdo Schahin)       Figura 10 - Fundos                        Figura 11 - Vista interna 

      
Fonte: Registros Fotográficos de autoria da Auditoria tomadas no dia 18.07.2022. 
 

Figura 12 - Entrada Rua Abdo Schahin    Figura 13 - Vista do espaço aberto central       Figura 14 - idem 

       
Fonte: Registros Fotográficos de autoria da Auditoria tomadas no dia 02.08.2022. 
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 Contratação emergencial  

Diante da constatação do risco e da necessidade de tomada de medidas emergenciais para 

eliminação dos riscos inerentes às áreas mais atingidas e com foco especial nos danos estruturais, 

a SIURB decidiu pela dispensa de licitação e contratação emergencial, encaminhando Ofícios para 

consulta a 03 empresas de notória especialização na área quanto ao interesse e disponibilidade 

imediata para realização das obras de caráter emergencial, que propuseram descontos nas taxas 

de BDI máximas elencadas no Quadro abaixo, incidentes sobre a Tabela de Custos da SIURB, 

base mês de janeiro/2022, sem desoneração, estabelecendo um prazo de até 180 dias para 

conclusão dos serviços. 

 Quadro 1 - Resumo comparativo das propostas oferecidas pelas empresas consultadas pela SIURB. 

TIPO 
SIURB 

BDI oferecido 
FFL 

BDI proposto 
VOS 

BDI proposto 
G2O 

BDI proposto 

EDIFICAÇÕES 20,11% 20,11% 20,11% 20,00% 

PAVIMENTAÇÃO 22,76% 22,76% 22,76% 22,60% 

GALERIAS  24,31% 24,31% 24,31% 24,10% 

PROJETOS 33,20% 33,20% 33,20% 33,00% 

 Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3. Documentos de SIURB (067093342, 067093343 e 067093345). 

Recebidas as propostas, das quais duas repetiram os BDIs propostos pela SIURB, e apenas uma 

apresentou reduções no percentual máximo, restou vencedora a empresa G2O GERENCIAMENTO 

E OBRAS Ltda., e através de Despacho Autorizatório datado de 19.07.22 e publicado em 22.07.22 

(peça 13), foi autorizada a iniciar a execução dos serviços a partir do dia 15.07.22, com prazo de 

até 180 dias, peça 7. 

A contratação emergencial contou com o Parecer favorável SIURB/ATAJ Nº 067346081, acerca 

dos aspectos legais e jurisprudenciais, de lavra do Procurador Chefe da Assessoria Técnica e 

Jurídica - ATAJ, de SIURB, peça 10. 

Os requisitos da situação emergencial foram considerados atendidos, restando demonstrada:  

 a concreta e efetiva da potencialidade de dano, que estaria prestes a acontecer, e 

 que a contratação emergencial é a via adequada e efetiva para eliminar o risco, e não se originou 

da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão de recursos.   
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Apesar de não constar do Contrato nº 244/SIURB/22, peça 17, desde o início dos trabalhos a 

Contratada empresa G2O GERENCIAMENTO E OBRAS Ltda. contou com o apoio técnico, de 

natureza estrutural, da empresa ENGETI - Consultoria e Engenharia S/S Ltda., cujos sócios são 

profissionais especializados da área estrutural, ambos com a responsabilidade de realização de 

Vistorias e elaboração de Relatórios Técnicos orientativos dos trabalhos a serem executados, assim 

como da empresa BRITEZ Consultoria, especializada em Consultoria de materiais. Todos 

especialistas em análise de estruturas de concreto armado em situação de incêndio 

Cabe registrar que, concluídas as investigações preliminares da estrutura do prédio realizadas na 

semana inicial, ao contrário do que estava sendo divulgado pela mídia, a avaliação técnica inicial 

dos especialistas foi de que os requisitos de segurança estrutural da edificação permaneciam 

satisfatórios haja vista a concepção estrutural da edificação, com 05 pórticos compostos por pilares 

e vigas de concreto armado que conferem robustez e resiliência (conforme Relatório Técnico – RT-

MO-G2-01-1A-001, Rev. B, peça 15).  

Os custos e prazo da contratação foram inicialmente estimados a partir de Planilha Orçamentária, 

peça 11, e cronograma físico-financeiro, peça 13. O valor inicial de R$ 9.954.367,41 (nove milhões 

novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), 

base mês de janeiro/2022 (sem desoneração), seria despendido ao longo de 180 dias, como segue: 

 Figura 15 - Cronograma Físico-Financeiro  

 
 Fonte: SIURB - SEI n.º 6022.2022/0003573-3, docs nº 069143168 e nº 069143867 . 
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 Das constatações no início dos trabalhos emergenciais 

Os responsáveis pelas obras emergenciais apresentaram o croqui abaixo, representativo dos 

ambientes que foram consumidos pelo fogo e dos ambientes que não foram atingidos.  

Constata-se que as salas voltadas para os fundos, a partir do 2º pavimento, foram as mais atingidas, 

assim como apenas parte das salas voltadas para a frente, entre o 3º e o 6º pavimento.  

                   Figura 16 - Croquis elaborado pela Contratada após ciência da situação encontrada  

 
                        Fonte: Auditoria – documento fornecido pela empresa G2O. 
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Em 18.07.22, 03 dias após a emissão da Ordem de Início, a Contratada G2O apresentou à SIURB 

um conjunto de fotos consolidadas no “RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO”, peça 19.  

 Dos Relatórios Técnicos orientativos elaborados pela empresa ENGETI 

Os Relatórios Técnicos têm por objetivo a realização de avaliações técnicas da situação do prédio, 

sob o aspecto de segurança estrutural e foram sendo produzidos a medida que as áreas estavam 

sendo desobstruídas de modo a permitir a análise in loco.  

Para melhor compreensão, o prédio de 11 pavimentos foi dividido em 02 Setores:  

 Setor “A”, na parte frontal, reunindo os 04 conjuntos voltados para a Rua Abdo Schahin, e  

 Setor “B”, na parte dos fundos, reunindo outros 04 conjuntos voltados para área livre de terreno 

e para a Rua Barão de Duprat.  

Os Relatórios Técnicos seguem o mesmo padrão do abaixo apresentado, porém relacionados a 

distintos elementos constitutivos da edificação e compreendem, em regra, os seguintes tópicos:  

 Apresentação  

 Descrição de Problemas (acompanhados de Registros Fotográficos)  

 Diagnósticos dos Problemas  

 Conclusões e Recomendações.  

3.1.5.1 Relatório Técnico nº 1 - Código RT-MO-G2-01-1A-001  Rev.B - emissão 24.07.22 

Objeto: AVALIAÇÃO DE ALVENARIAS DE VEDAÇÃO - EMPENA LADO ESQUERDO. (peça 15) 

A empena lateral esquerda (de quem olha da Rua Abdo Schahin) encontra-se na porção inicial 

encostada na parede lateral do imóvel assobrado vizinho (ora interditado), promovendo uma natural 

dificuldade para a realização dos serviços de reparos, e na porção final encontra-se junto a um 

terreno vazio, o que facilita a movimentação de equipamentos e pessoas. 

Quanto a “Descrição dos Problemas”: 

Degradação das alvenarias, todas no sentido longitudinal da edificação, entre os pórticos 

compostos por pilares e vigas de concreto armado, agravada por movimentação pronunciada 

devido a junta de dilatação, podendo ser demolidas sem comprometimento da estabilidade global 

da edificação. 
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Quanto ao “Diagnóstico dos Problemas”: 

O destacamento entre elementos da edificação decorre das movimentações térmicas sofridas pela 

estrutura, haja vista o comportamento distinto dos materiais componentes da alvenaria de vedação 

(tijolos maciços de barro) e da estrutura (concreto armado), por apresentarem coeficientes de 

dilatação térmica diferentes.  

Ainda há agravantes devido aos efeitos deletérios da insolação diária e da existência de uma junta 

de dilatação em uma das laterais dos panos de alvenaria 

Quanto a “Conclusões/Recomendações”: 

Remoção criteriosa dos panos de alvenaria do 3º ao 9º pavimento, ressaltando ainda que não 

comprometeriam os requisitos de segurança estrutural global da edificação. 

Ao longo do período outros Relatórios foram produzidos, consolidando-se ao final no Relatório 

Técnico de código RT-MO-G2-01-1A-001 Rev.B, emitido em 17.10.22. 

3.1.5.2 Relatório Técnico nº 4 - Código RT-MO-G2-01-1A-001  Rev.B - emissão 17.10.22 

Objeto: RELATÓRIO TÉCNICO. (peça 16) 

Este Relatório traz resumo geral da intervenção emergencial que compreendeu os serviços de: 

 remoção de escombros (que atingiram 4.000m3 retirados em 1.000 caçambas estacionárias) 

 escoramento de elementos estruturais; 

 demolição das alvenarias comprometidas; 

 remoção de revestimentos soltos nas lajes; 

 demolição parcial de lajes, vigas e pilares de sanitários do 7º ao 9º pavimento, e 

 ensaios laboratoriais.  

Foi realizada uma avaliação estrutural global com o intuito de avaliar as condições de estabilidade 

do edifício considerando as características geométricas observadas em campo, inspeções e 

acompanhamento das intervenções emergenciais realizadas até então, além dos resultados dos 

ensaios do concreto e das barras de aço existente na edificação, atingidos pelo fogo. 

O comportamento da estrutura - sistema reticulado composto por pilares e vigas e lajes 

solidarizados, formando um conjunto monolítico - foi avaliado a partir dos resultados de um modelo 

matemático representativo da mesma pelo software da empresa especializada TQS.  
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Foi feita uma simulação de carregamentos e dimensionamento, consideradas ações permanentes 

e acidentais, tanto na situação atual, quanto numa situação futura, em que adiciona-se uma 

sobrecarga variável. 

Com base nas Vistorias Técnicas e resultados dos ensaios dos componentes da estrutura do prédio 

de 75 anos de idade submetida a exposição a cerca de 60 (sessenta) horas de fogo - tempo de 

exposição superior a normativas brasileiras e internacionais vigentes - restou concluído que “[...] as 

propriedades dos materiais não foram afetadas pela ação do fogo em decorrência da existência dos 

revestimentos existentes nos elementos estruturais que funcionaram como camada de sacrifício e 

proteção”. (fl. 55 da peça 16).  

Como recomendação final, os especialistas afirmaram o que segue: 

Ressalta-se que o Edifício encontra-se sem qualquer Risco de Colapso Iminente, 
porém a devido ao Estado de Degradação dos Elementos Estruturais e Resultados 
das Verificações Estruturais apresentadas, os Processos de Recuperação e 
Reforço devem ser realizados de forma IMEDIATA E URGENTE pelos 

proprietários que assumirão a Edificação. (destaques do original – fl. 58 da 
peça 16).   

 Do Orçamento Referencial e Cronograma Físico-Financeiro 

Em contratações emergenciais a previsão de gastos em Planilha Orçamentária, assim como o 

cronograma físico-financeiro, são elaborados durante o período de 180 dias. Neste caso foram 

finalizados pelo Engenheiro JLMB, Fiscal da Obra, em início do mês de outubro de 2022, às 

vésperas da conclusão dos serviços emergenciais executados desde julho, portanto ao longo de 3 

meses e meio, já ciente da dinâmica de contratações desta natureza. 

Os custos dos serviços foram atualizados e estimados em R$ 5.808.560,77 (cinco milhões 

oitocentos e oito mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), tendo como data-base 

o mês de janeiro de 2022 (sem desoneração), a serem executados num prazo de 6 meses, sendo 

consideradas 24 horas de trabalho diário para execução das obras e serviços, conforme as 

necessidades dos serviços e determinações da Fiscalização (Cláusula 3.1. do Contrato, peça 17). 

A dotação orçamentária nº 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 foi definida para suportar a 

despesa, conforme Nota de Empenho nº 98117/2022 (Cláusula 4.2. do Contrato, peça 17). 

Seguem, respectivamente, a Nota de Reserva e a Nota de Empenho: 
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Figura 17 – Nota de Reserva   

 
Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3 - (doc nº 073529353). 
 
Figura 17 – Nota de Empenho  

 
Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3 - (doc nº 073539632). 
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Seguem, respectivamente, a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro: 

Figura 19 - Resumo da Planilha Orçamentária final (peça 12) 

 
 Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3. SIURB. 

 
Figura 20 - Cronograma Físico-Financeiro final (peça 14) 

 
Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3. SIURB. 
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Com data retroativa, em 15.07.2022, foi formalizado o Contrato nº 244/SIURB/22 na modalidade 

“contratação direta por dispensa de licitação em regime emergencial” com o seguinte objeto: 

“CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE INTERVENÇÕES E 
DEMOLIÇÕES NA EDIFICAÇÃO. LOCAL: RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN 
Nº 78”. (fl. 1 da peça 17). 

 Da situação observada ao final dos serviços emergenciais   

Seguem registros fotográficos da situação observada ao final dos serviços emergenciais. 

Figura 21 - Registros Fotográficos ao final de outubro/22                                                               Figura 22 - idem 

     
 
Figura 23 – idem                                                                                           Figura 24 - idem 

       
Fonte: Auditoria 
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 Do valor efetivamente gasto nos serviços emergenciais   

Ao final dos serviços emergenciais, o Fiscal da obra aprovou o Memorial de Cálculo da Contratada 

G20, peça 14,  totalizando R$ 5.484.052,96 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, 

cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), resultando em valor final 5,59% inferior ao valor 

anteriormente previsto (R$ 5.484.052,96 / R$ 5.808.560,77). 

Segue o Quadro das Medições aprovadas, acompanhadas do período de execução dos serviços, 

valor e Nota de Liquidação, cujo inteiro teor encontra-se na pasta de Documentação de Auditoria: 

Quadro 2 – Relação de Medições (período/valor) e Notas de Liquidação 

Número Período  Valor Nota de Liquidação 

001 15.07.22 a 31.07.22 R$ 761.567,49 275.058 – peça 24 

002 01.08.22 a 31.08.22 R$ 1.903.745,75 274.647 – peça 21 

003 01.09.22 a 30.09.22 R$ 1.779.856,61 274.652 – peça 23 

004 01.10.22 a 31.10.22 R$ 1.038.883,11 274.650 – peça 22 

 TOTAL R$ 5.484.052,96  

Fonte: Lavra da Auditoria. 

Em seguida, conforme a Ata de Reunião firmada em 10.11.22, peça 25, presentes representantes 

da Procuradoria Geral do Município, a SIURB reuniu-se com os proprietários do prédio para discutir 

os encaminhamentos relativos à devolução da posse do edifício para o Condomínio e procedimento 

a ser iniciado para o ressarcimento dos custos suportados pelo erário municipal. 

Restou convencionado entre as partes que a transferência da posse definitiva do edifício para o 

Condomínio ocorreria dia 16.11.22 e que o Condomínio se comprometeu a assumir as despesas 

dos serviços prestados pela empresa G2O, isentando a Prefeitura desse custo. 

Diante dos termos pactuados, a Procuradoria Geral do Município, peça 26, encaminhou à SIURB a 

INFORMAÇÃO Nº 2159/2022 - PGM - AJC, para que esta instasse o Condomínio a cumprir a 

obrigação de ressarcir ao erário os valores despendidos em decorrência do incêndio do edifício, 

consolidados nas Notas de Liquidação listadas no Quadro 2.  
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 Do ressarcimento das despesas incorridas pela SIURB 

Conforme a Guia abaixo, em 27.02.2023 os proprietários do Condomínio Edifício Comércio e 

Indústria recolheram aos cofres públicos a importância de R$ 5.484.052,96, valor integral das 

despesas incorridas. 

Figura 25 – Guia de pagamento   

 
Fonte: SEI 6022.2022/0003573-3. SIURB 

Assim, os serviços emergenciais foram executados e pagos pela SIURB à Contratada G2O.  

Em seguida o prédio foi formalmente devolvido aos proprietários do prédio e estes cumpriram o 

acordado quanto a restituição aos cofres públicos do valor integral das despesas incorridas. 
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 CONCLUSÃO 

A presente Inspeção realizada no prédio de propriedade privada do Condomínio Edifício Comércio 

e Indústria, sito à Rua Abdo Schahin nº 78, Centro de São Paulo, atingido integralmente por incêndio 

ocorrido no dia 10.07.2022 que provocou danos na estrutura supostamente com o potencial de levar 

a demolição, razão pela qual a Prefeitura efetuou contratação emergencial formalizada através do 

CONTRATO Nº 244/SIURB/22. 

Do exposto, não foram constatadas irregularidades nos serviços emergenciais realizados, haja vista 

afastado o risco de desabamento e concretizado o ressarcimento, pelos proprietários do prédio, da 

totalidade das despesas suportadas pela SIURB no valor de R$ 5.484.052,96 (cinco milhões, 

quatrocentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos). (subitens 

3.1.5., 3.1.8. e 3.1.9.) 

Em 24.11.23 
 
 
 

EDUARDO EMÍLIO LANG DI PIETRO 
Auditor de Controle Externo 

 
 

 
 

De acordo, em 12.12.23 
 
 
 
 

RODRIGO MACHADO SILVA 
Supervisor de Controle Externo 13 
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